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BERITA ACARA SERAH TERIMA  PEKERJAAN 
Nomor : 027/4617 /DIKPORA/2023 

 
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Lt. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung, Sumber Dana 

DAU  
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  
Sub Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Baru  
Waktu Pelaksanaan 
Nomor Kontrak 
Tanggal 

: 
: 
: 

150 (Seratus lima puluh) Hari Kalender  
027/2930 /DIKPORA/2023 
31 Juli 2023 

Nilai 
Nomor Addendum I 
Tanggal  

: 
: 
: 

Rp. 2.706.813.000,00 
027/3522/DIKPORA/2023   
11 Agustus 2023 

Tahun Anggaran : 2023 
Kontraktor Pelaksana : PT. Megah Tama Perkasa  
Alamat : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Dalung, Badung  

 

 
Pada hari ini  Jumat     tanggal  Tiga  belas     bulan Oktober   tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ,  kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 
 

1. Nama    :  I Made Sudiasa Adnyana,SH 
NIP :  19670925 199403 1 017  
Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Denpasar  
 Berkedudukan :  Jalan Mawar No. 6  Denpasar          
            Selanjutnya disebut sebagai  Pihak Pertama 
 

2. Nama   :   I Nyoman Rupawan, ST 
            Jabatan  :   Direktur PT. Megah Tama Perkasa 
            Berkedudukan  :   Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Badung  
            Selanjutnya disebut sebagai  Pihak Kedua  
 
Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima I (Pertama)  untuk Pekerjaan 
Pembangunan Gedung Lt. II (8 RKB, Tangga) SDN 1 Ubung, Sumber Dana DAU  persetujuan dan 
kesepakatan dimaksud kemudian dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut :  
 
1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA  menyatakan 

menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Lt. II (8 
RKB, Tangga) SDN 1 Ubung, Sumber Dana DAU . 
 

2. PIHAK PERTAMA menerima dengan baik Penyerahan Pertama Pekerjaan dari PIHAK KEDUA 
sebagaimana tersebut pada Poin 1 dengan ketentuan bahwa kerusakan dan cacat – cacat yang timbul 
akibat kelalaian dan kesalahan PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta harus 
diperbaiki selama masa Pemeliharaan . 
 

3. Sesuai dengan Kontrak Harga Satuan pekerjaan tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA setelah Serah 
Terima  Pertama ini masih bertanggung jawab terhadap segala kerusakan – kerusakan dan cacat – cacat 
yang tersembunyi selama Masa Pemeliharaan  terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama  Pekerjaan 
ini. 
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  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA

(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 812000184053900040001 

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

  1. Nama Pelaku Usaha  : PT MEGAH TAMA PERKASA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  : 8120001840539
3. Alamat Kantor  : BUMI DALUNG PERMAI BLOK TT NO8 BR CELUK, Desa/Kelurahan

Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali
  Kode Pos: 00000

4. Status Penanaman Modal  : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI)
 : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan

6. Lokasi Usaha  : Bumi Dalung Permai Blok TT No. 8 Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta
Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali

  Kode Pos: 80117

Telah memenuhi persyaratan:
  1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Oktober 2023

  a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik
  Dicetak tanggal: 24 Oktober 2023

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: 812000184053900040001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan
peraturan  turunannya,  dengan  ini  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)
menetapkan  bahwa  PT.  MEGAH  TAMA  PERKASA:
Asosiasi yang diikuti : APAKSINDO
Nama PJBU : I NYOMAN RUPAWAN, SARJANA TEKNIK
Nama PJTBU : I NYOMAN RUPAWAN / F 1993 01285 2022 0001597 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com
NPWP : 022779359906000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.03.2023.0056597
Ditetapkan tanggal : 2023-10-24
Masa Berlaku s.d. : 2026-10-23

Ditetapkan  sebagai  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  dengan  kemampuan,  rincian  kualifikasi  &
subklasifikasi  dan  status  pemenuhan  kewajiban  sebagaimana  tercantum  pada  halaman
berikut  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dengan  lampiran  ini.

Keterangan:
Informasi  umum,  data  teknis,  rincian  kualifikasi  dan
subklasifikasi  serta  status  pemenuhan  kewajiban
pelaku usaha yang tercatat  pada website LPJK juga
dapat  dilihat  pada  QRCode  berikut,  dan  dapat
diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No Kualifikasi Kode
Subkla Sifat KBLI Subklasifikasi Nama PJSKBU

1. Kecil BG006 Umum 41016
Konstruksi

Gedung
Pendidikan

I PANDE NYOMAN WIRAWAN
F 1993 60435 2023 0126824 SI 01

Pelaksana sertifikasi : ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	8120001840539

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	 2022	 tentang	 Cipta	 Kerja	 Menjadi	 Undang-Undang,	 Pemerintah	 Republik	 Indonesia	 menerbitkan	 Nomor	 Induk	 Berusaha
(NIB)	kepada:

1. Nama	Pelaku	Usaha : PT	MEGAH	TAMA	PERKASA
2. Alamat	Kantor : BUMI	DALUNG	PERMAI	BLOK	TT	NO8	BR	CELUK,	Desa/Kelurahan

Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,	Provinsi	Bali,
Kode	Pos:	80361

No.	Telepon : 0361466076
Email : pt.megahtamaperkasa@yahoo.com

3. Status	Penanaman	Modal : PMDN
4. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia

(KBLI)
: Lihat	Lampiran

5. Skala	Usaha : Usaha	Kecil

NIB	 ini	 berlaku	 di	 seluruh	 wilayah	 Republik	 Indonesia	 selama	 menjalankan	 kegiatan	 usaha	 dan	 berlaku	 sebagai	 hak	 akses
kepabeanan,	 pendaftaran	 kepesertaan	 jaminan	 sosial	 kesehatan	 dan	 jaminan	 sosial	 ketenagakerjaan,	 serta	 bukti	 pemenuhan
laporan	pertama	Wajib	Lapor	Ketenagakerjaan	di	Perusahaan	(WLKP).

Pelaku	 Usaha	 dengan	 NIB	 tersebut	 di	 atas	 dapat	 melaksanakan	 kegiatan	 berusaha	 sebagaimana	 terlampir	 dengan	 tetap
memperhatikan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	di	Jakarta,	tanggal:	3	Agustus	2018
Perubahan	ke-1,	tanggal:	10	November	2023

Menteri	Investasi	dan	Hilirisasi/
Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	10	April	2025



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN	

NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	8120001840539

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha	untuk:
A.	Tabel	Kegiatan	Usaha	yang	Memiliki	Perizinan	Berusaha	yang	Berlaku	Efektif	sebelum	implementasi	Undang-Undang
Nomor	11	Tahun	2020	tentang	Cipta	Kerja
No. Kode	KBLI Judul	KBLI Lokasi	Usaha Perizinan	Berusaha

1 42111.B KONSTRUKSI	JALAN
RAYA

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8	,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali	

Izin	Usaha

2 42211.B KONSTRUKSI
JARINGAN	IRIGASI

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali	

Izin	Usaha

3 42112.B
KONSTRUKSI
JEMBATAN	DAN
JALAN	LAYANG

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali	

Izin	Usaha

4 42113.B
KONSTRUKSI
LANDASAN	PACU
PESAWAT	TERBANG

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali	

Izin	Usaha

5 42212.B

KONSTRUKSI
BANGUNAN
PENGOLAHAN,
PENYALURAN	DAN
PENAMPUNGAN	AIR
MINUM,	AIR	LIMBAH
DAN	DRAINASE

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali	

Izin	Usaha

6 47793

PERDAGANGAN
ECERAN	MESIN
LAINNYA	DAN
PERLENGKAPANNYA

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali	

Izin	Usaha

7 47524

PERDAGANGAN
ECERAN	SEMEN,
KAPUR,	PASIR	DAN
BATU

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali	

Izin	Usaha

8 47411

PERDAGANGAN
ECERAN	KOMPUTER
DAN
PERLENGKAPANNYA

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali	

Izin	Usaha

9 47591 PERDAGANGAN
ECERAN	FURNITUR

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali	

Izin	Usaha

B.	Tabel	Kegiatan	Usaha	Perizinan	Berusaha	Berbasis	Risiko

No. Kode	KBLI Judul	KBLI Lokasi	Usaha Tingkat
Risiko

Perizinan	Berusaha
Jenis Status Keterangan

1 47529	
(Pendukung)

Perdagangan
Eceran
Bahan	Dan

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,

Rendah NIB Terbit -



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

Barang
Konstruksi
Lainnya

Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80363

2 41018	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Tempat
Hiburan	dan
Olahraga

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan
pemenuhan	standar
melalui	oss.go.id
paling	lambat	90
(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan
mulai
beroperasi/produksi

3 41017	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Penginapan

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan
pemenuhan	standar
melalui	oss.go.id
paling	lambat	90
(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan
mulai
beroperasi/produksi

4 41011	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Hunian

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan
pemenuhan	standar
melalui	oss.go.id
paling	lambat	90
(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan
mulai
beroperasi/produksi

5 42912	
(Pendukung)

Konstruksi
Bangunan
Pelabuhan
Bukan
Perikanan

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan
pemenuhan	standar
melalui	oss.go.id
paling	lambat	90
(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan
mulai
beroperasi/produksi

6 42911	
(Pendukung)

Konstruksi
Bangunan
Prasarana
Sumber	Daya
Air

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan
pemenuhan	standar
melalui	oss.go.id
paling	lambat	90
(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan
mulai
beroperasi/produksi

7 41013	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Industri

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

-	Belum
Terverifikasi	
-	Lakukan
pemenuhan
persyaratan
melalui
oss.go.id

Lakukan
pemenuhan	standar
melalui	oss.go.id
paling	lambat	90
(sembilan	puluh)
hari	kerja	sebelum
waktu	perkiraan
mulai



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

beroperasi/produksi
8 43302 Pengerjaan

Lantai,
Dinding,
Peralatan
Saniter	Dan
Plafon

BUMI	DALUNG	PERMAI
BLOK	TT	NO8	BR	CELUK,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.
Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80361

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Telah
Terverifikasi

-

9 41012	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Perkantoran

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8	,	Desa/Kelurahan
Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Telah
Terverifikasi

-

10 41014	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Perbelanjaan

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Telah
Terverifikasi

-

11 41016	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Pendidikan

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Telah
Terverifikasi

-

12 41015	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Kesehatan

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8	,	Desa/Kelurahan
Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Telah
Terverifikasi

-

13 41019	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Lainnya

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8	,	Desa/Kelurahan
Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.
Badung,	Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80117

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Telah
Terverifikasi

-

14 42101 Konstruksi
Bangunan
Sipil	Jalan

Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT
No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,
Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80361

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Disetujui
secara
otomatis	oleh
sistem	OSS
(fiktif	positif)
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor	5	Tahun
2021	Pasal
204

-

15 43301	
(Pendukung)

Pengerjaan
Pemasangan
Kaca	Dan
Alumunium

BUMI	DALUNG	PERMAI
BLOK	TT	NO8	BR	CELUK,
Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.
Kuta	Utara,	Kab.	Badung,
Provinsi	Bali
Kode	Pos:	80361

Menengah
Tinggi

NIB Terbit -
Sertifikat
Standar

Telah
Terverifikasi

-

1. Dengan	ketentuan	bahwa	NIB	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran	ini.
2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)

Kementerian/Lembaga	(K/L).
3. Verifikasi	 dan/atau	 pengawasan	 pemenuhan	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 Pelaku	 Usaha	 dilakukan	 oleh

Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	NIB	tersebut.



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
SERTIFIKAT	STANDAR	:	81200018405390004

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	2022	 tentang	Cipta	Kerja	Menjadi	Undang-Undang,	Pemerintah	Republik	 Indonesia	menerbitkan	Sertifikat	Standar	kepada
Pelaku	Usaha	berikut	ini:

1. Nama	Pelaku	Usaha : PT	MEGAH	TAMA	PERKASA
2. Nomor	Induk	Berusaha	(NIB) : 8120001840539
3. Alamat	Kantor : BUMI	DALUNG	PERMAI	BLOK	TT	NO8	BR	CELUK,	Desa/Kelurahan

Dalung,	Kec.	Kuta	Utara,	Kab.	Badung,	Provinsi	Bali,
Kode	Pos:	80361

4. Status	Penanaman	Modal : PMDN
5. No.	Telepon : 0361466076
6. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia
(KBLI)

: 41016	-	Konstruksi	Gedung	Pendidikan

7. Lokasi	Usaha : Bumi	Dalung	Permai	Blok	TT	No.	8,	Desa/Kelurahan	Dalung,	Kec.	Kuta
Utara,	Kab.	Badung,	Provinsi	Bali,	
Kode	Pos:	80117

8. Status : Telah	terverifikasi

Lampiran	 Sertifikat	 Standar	 ini	 memuat	 daftar	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 dengan	 kode	 KBLI	 Pelaku	 Usaha	 dan
merupakan	 bagian	 tidak	 terpisahkan	 dari	 dokumen	 Sertifikat	 Standar	 yang	 dimaksud.	 Pelaku	 Usaha	 dengan	 Sertifikat	 Standar
tersebut	di	atas	wajib	menjalankan	kegiatan	usahanya	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	tanggal:	22	Desember	2023

a.n.	Menteri	Pekerjaan	Umum	dan	Perumahan	Rakyat
Menteri	Investasi/

Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	22	Desember	2023



1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN

SERTIFIKAT	STANDAR	:	81200018405390004

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha,	persyaratan	dan/atau	kewajiban:

Judul
KBLI

Klasifikasi
Risiko Persyaratan	dan/atau	Kewajiban Bukti

Pemenuhan
Lembaga
Verifikasi

Masa
Berlaku

41016	
(Pendukung)

Konstruksi
Gedung
Pendidikan

Menengah
Tinggi

Persyaratan:	
-	Standar	Penetapan	Kemampuan	Badan	Usaha
Jasa	Konstruksi

Kewajiban:	
-	Melaporkan	kegiatan	usaha	tahunan
-	Melakukan	pencatatan	pengalaman	badan	usaha
-	Menerapkan	standar	keamanan,	keselamatan,
kesehatan	dan	keberlanjutan	meliputi:	Standar	mutu
bahan;	Standar	mutu	peralatan;	Standar
keselamatan	dan	kesehatan	kerja;	Standar	prosedur
pelaksanaan	Jasa	Konstruksi;	Standar	mutu	hasil
pelaksanaan	Jasa	Konstruksi;	Standar	operasi	dan
pemeliharaan.	Pedoman	perlindungan	sosial	tenaga
kerja	sesuai	ketentuan	peraturan	perundang-
undangan;	dan	Standar	pengelolaan	lingkungan
hidup	sesuai	ketentuan	peraturan	perundang-
undangan.	

Telah
terverifikasi

Kementerian
Pekerjaan
Umum	dan
Perumahan
Rakyat

Selama
Pelaku
Usaha
menjalankan
kegiatan
usaha

1. Dengan	ketentuan	bahwa	Sertifikat	Standar	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran
ini.

2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)
Kementerian/Lembaga	(K/L).

3. Verifikasi	pemenuhan	persyaratan	Pelaku	Usaha	dilakukan	oleh	Kementerian/Lembaga/Pemerintah	Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	Sertifikat	Standar	tersebut.

Kode	KBLI
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KAI\TOR W_TLAI AH IT'T BALI
I'INTOR PETAYANAN PA.IAI( PEATAMA BADI-TNG I.TTAIA

suRA.l, Kr,I.[RANGAN_! Ul(UAn 14R
PEM 249IWPJ. 1? 1KP.0603/2010

Sesuai dengan Pasal 2 avat (1) UU No. 6 Tahrm 1983 tentang KetentBan Ummr dan Tata Cara

Perpajakan sebagaknar.a telah diubah terakhir dengan r.I-rNc. l5 Tahun 2000 dan Keputusan
Direktur Jenderai Pajak Nomor KEP- l6rlPl.lzifil dengan ini diteranglan bahwa :

1. Nama
2. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)
3. Kiasifikasi Irpangan Usaha (KLU)

4. aiamat

5. MerldAkronim
6. Status Modal
7. Status Usaha
E. Kewajiban Pajak

P t.. M!,GAH'IAMA Pb,RKASA
02.277.935.9-906.000

45221 -
.tsANGLINAN JALAN. JbMtsAI'AN. DAN
I A\1T\ A E ANT

BilMi DALIiN:G PERIviAi BLOI( TT NO.E,
IIR.CbLUK
CANGGU.KU'IA UI'ARA
KAII.IJADUNG.81136I

SWASTA
PUSAT

telah t€rdaltar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnva surat ini maka dalam rangka memenuhi hak dan kcwajiban perpajakan
wajib mencantumkan NPBrP sejak tar€gal : 12 ! at i2A04.

Register : O62l65X)l

st.M'I'

Denpar, 19Me i2010

Pelayanan



A,
.4*eoN.(((\lutrg/),))

\\wg/
\:/

DEPARTEMEN KDUANG.{FI REPT]BLIK II{DONESIA
T\rD Ellt'TrrriD l 'T! rGr[|7\Erfl ]r I rtA Ill-'lr rl\'rrrlr\ a \rl\fa I rr rrl llrlr^rt r I rltrftl}'

I(AN'I'OR WILAI AH IIIP I}ALI
K-AI{TOR PELAYANAN PAJAK PB-ATAMA BADI.T-NG I,ITABJ

suRA[ P!]f{
pI'trr_rro/wp r t tIr|D nAnl/,ntn

Sesuai dengan Pasal 2 avat (2) UU No. 6 Tahrm 1983 t€otang K€tentuao ljmum dm Tda
Cera Perpajakan sebggaiman telah diubsh terakhir dengan IJLT no. 16 Tahun 2000 dan
Keputusan Direknr Jenderai Pajak Nomor KEP-l6iiPi.iZi)O1, dengan ini riinyarakan 'oairwa:

4.

l Nanna
2. Nomor Pokok Walib Pajak

n\TDIIIE \trrr rrr.,
J. Klasifiiosi Lapangan Usaha

(KLU)

5. Merk/Akronim
6. Status Modal
7. Stahx Usaha
8. Kewaiiban Pa_iak

P ". MbGAH'I'AMA PT.RKASA
02.277.935.9!9t)6.1)0iJ

45221 -

B.ANGLTNAN JAI.q,N, JEMB.4TA}I, D^A.N

LA}iDASA}.i
BUMI DAI-UNG PERMAI BI-OK TT NO,t,
IID 

'tET 
T ITT

CAI.IGGU - KIJ.TA UTAR,A
KAIJ.I]ADUNG - 8036I

,*urro
PUSAT
fxl PPN l-l Pl-htsM

telah dikukuhkan pada tata usaha kani sebagai Pengfuaha Kena Palak.

Dengan terbitnva surat ini maka dalam melaksanaka[ hak dan kewajiban vang krkenaan
,lAaf-6 DD\T

dan PPnBM wajio mencantumi<an itl-PW? sejak anggai : 07 Febnuri 2t[5.

Denpasar, 19Mei2010

Seksi Pelayanan

Alamat

s!,,M1'





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA

JALAN A. YANI NO. 100, DENPASAR, 80111
TELEPON (0361) 230010, 7804482, 226749; FAKSIMILE (0361) 230007; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
 

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK
Nomor : KET-00101/KSWP-CT/KPP.1706/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib
Pajak:
Nama : MEGAH TAMA PERKASA
NPWP : 0022779359906000
Alamat : BR CELUK PERUMAHAN BUMI DALUNG PERMAI TT NO.8, RT 000, RW 000,

DALUNG, KUTA UTARA, KAB. BADUNG, BALI, 80365 Indonesia
Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada  Kantor
Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama  Badung Utara untuk  layanan publik berupa Permohonan
KSWP  tahun 2025.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

s

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini
diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau
pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.





































































































































ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1
2 PERBAIKAN ATAP GEDUNG FH 

BUKIT JIMBARAN
90 days Mon 01/09/25 Sat 29/11/25

3 Approval material dan Persetujuan 15 days Mon 01/09/25Mon 15/09/25
4 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25
5 Pek. Papan Nama Kegiatan 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 Pekerja
6
7 PEKERJAAN BONGKARAN 5 days Mon 01/09/25Fri 05/09/25
8 Pek. Bongkaran Atap dan Plafond 5 days Mon 01/09/25 Fri 05/09/25 5SS Mandor;Pekerja
9 Pek. Bongkaran Keramik 5 days Mon 01/09/25 Fri 05/09/25 8SS Mandor;Pekerja
10 Pek. Bongkaran Pintu dan Jendela 2 days Mon 01/09/25 Tue 02/09/25 9SS Mandor;Pekerja
11 Pek. Bongkaran Partisi 3 days Mon 01/09/25Wed 03/09/25 10SS Mandor;Pekerja
12 Pek. Bongkaran Dan Pasang kembali AC 2 days Mon 01/09/25 Tue 02/09/25 11SS Mandor;Pekerja
13
14 PENGADAAN DAN DAN PELAKSANAAN K3 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25
15 Penyiapan RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25
16 Pembuatan Prosdur dan Intruksi Kerja 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 5SS Petugas K3
17 Sosialisasi Promosi dan Pelatihan 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25
18 Spanduk (Banner) 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 16SS Petugas K3
19 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri : 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25
20 Topi Pelindung (Safety Helmet) 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 18SS Petugas K3
21 Pelindung Mata (Goggles Specktacles) 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 20SS Petugas K3
22 Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker) 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 21SS Petugas K3
23 Sarung Tangan (Safety Cloves) 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 22SS Petugas K3
24 Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 23SS Petugas K3
25 Rompi Keselamatan (Safety Vest) 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 24SS Petugas K3
26 Asuransi dan Perizinan 90 days Mon 01/09/25Sat 29/11/25
27 Asuransi JKK 90 days Mon 01/09/25 Sat 29/11/25 16SS Petugas K3
28 Personil K3 Konstruksi : 90 days Mon 01/09/25Sat 29/11/25
29 PetugasK3 Konstruksi 90 days Mon 01/09/25 Sat 29/11/25 27SS Petugas K3
30 Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan : 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25
31 Peralatan P3K 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 25SS Petugas K3
32 Rambu dan Perlengkapan Lalu lintas yang diperlukan 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25 31SS Petugas K3
33
34 LANTAI I 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25
35 PEKERJAAN, PASANGAN DAN PLESTERAN 4 days Sat 06/09/25 Tue 09/09/25
36 Pas. Tembok Bataco 1pc : 4 psr 2 days Sat 06/09/25 Sun 07/09/25 41 batako[1 bh];Kepala
37 Pek. Plesteran 1pc : 5 psr 2 days Sun 07/09/25 Mon 08/09/25 36SS+1 day Kepala Tukang;Man
38 Pek. Acian 2 days Mon 08/09/25 Tue 09/09/25 37SS+1 day Kepala Tukang;Man
39
40 PEKERJAAN KAYU 16 days Wed 03/09/25Thu 18/09/25
41 Pek. Kusen Kayu Bingkirai 5/14 3 days Wed 03/09/25 Fri 05/09/25 10 Kepala Tukang;Man
42 Pek. Daun Pintu Kaca 10 mm Bingkai Kamper 2 days Fri 12/09/25 Sat 13/09/25 50 Kepala Tukang;Man
43 Pek. Daun Pintu Panil Kamper 2 days Sat 13/09/25 Sun 14/09/25 42SS+1 day Kepala Tukang;Man
44 Pek. Daun Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formik 2 days Sun 14/09/25 Mon 15/09/25 43SS+1 day Kepala Tukang;Man
45 Pek. Kaca Mati 5 mm 3 days Tue 16/09/25 Thu 18/09/25 44 Kepala Tukang;Man
46 Pek. Lis Kaca 3 days Tue 16/09/25 Thu 18/09/25 44 Kepala Tukang;Man
47 Pek. Penutup Partisi Kalsiboard. Tebal 6 mm 2 days Fri 12/09/25 Sat 13/09/25 50 Kepala Tukang;Man
48
49 PEKEKERJAAN LANTAI DAN DINDING 10 days Mon 08/09/25Wed 17/09/25
50 Pas. Lantai keramik platinum 60x60 4 days Mon 08/09/25 Thu 11/09/25 36 Kepala Tukang;kera
51 Pas. Plin keramik platinum 10x60 3 days Wed 10/09/25 Fri 12/09/25 50SS+2 days Kepala Tukang;kera
52 Pas. Lantai Tangga Keramik Platinum 60x60 anti se3 days Fri 12/09/25 Sun 14/09/25 50 Kepala Tukang;kera
53 Pas. Lantai KM Keramik Platinum 60x60 2 days Sat 13/09/25 Sun 14/09/25 52SS+1 day Kepala Tukang;kera
54 Pas. Plint Kalsiplin 3 days Mon 15/09/25Wed 17/09/25 53 Kepala Tukang;kera
55
56 PEKEKERJAAN PLAFOND 7 days Fri 12/09/25 Thu 18/09/25
57 Pek. Penutup Plafond Gypsum 9 mm Rangka Hollo3 days Fri 12/09/25 Sun 14/09/25 50 gypsum aplus 9 mm
58 Pek. Penutup Plafond Gypsum 9 mm 3 days Sun 14/09/25 Tue 16/09/25 57SS+2 days gypsum aplus 9 mm
59 Pek. List Plafond Gypsum 2 days Wed 17/09/25 Thu 18/09/25 58 Kepala Tukang;Man
60
61 PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 9 days Fri 12/09/25 Sat 20/09/25
62 Pek. Kunci Pintu 2 Slag 3 days Fri 12/09/25 Sun 14/09/25 42SS Kepala Tukang;Man
63 Pek. Engsel Pintu 3 days Fri 12/09/25 Sun 14/09/25 62SS Kepala Tukang;Man
64 Pek. Grendel Pintu 3 days Mon 15/09/25Wed 17/09/25 63 Kepala Tukang;Man
65 Pek. Engsel Jendela 3 days Sat 13/09/25 Mon 15/09/25 53SS Kepala Tukang;Man
66 Pek. Grendel Jendela 3 days Mon 15/09/25Wed 17/09/25 64SS Kepala Tukang;Man
67 Pek. Kait angin 3 days Thu 18/09/25 Sat 20/09/25 66 Kepala Tukang;Man
68
69 PEK. FINISHING 17 days Sun 14/09/25 Tue 30/09/25
70 Pek. Politur Kayu Lama dgn Politur Uktra 4 days Mon 15/09/25 Thu 18/09/25 57 Kepala Tukang;Man
71 Pek. Politur Kayu Baru dgn Politur Uktra 4 days Mon 15/09/25 Thu 18/09/25 70SS Kepala Tukang;Man
72 Pek. Cat Partisi dgn Dulux 5 days Sun 14/09/25 Thu 18/09/25 47 Kepala Tukang;Man
73 Pek. Cat tembok dgn Vinilex 5 days Fri 19/09/25 Tue 23/09/25 72 Kepala Tukang;Man
74 Pek. Cat plafond dgn Vinilex 5 days Fri 19/09/25 Tue 23/09/25 59 Kepala Tukang;Man
75 Pek. Cat Bawah dak 7 days Wed 24/09/25 Tue 30/09/25 73 Kepala Tukang;Man
76
77 PEK. PLAMBING DAN INSTALASI LISTRIK 16 days Fri 12/09/25 Sat 27/09/25
78 Pas. Intalasi Listrik 3 days Fri 12/09/25 Sun 14/09/25 57SS kabel NYY[1 m1];Ke
79 Pas. Intalasi Stop Kontak 3 days Sun 14/09/25 Tue 16/09/25 78SS+2 days kabel NYY[1 m1];Ke
80 Pas. Intalasi Stop Kontak AC 2 days Sun 14/09/25 Mon 15/09/25 79SS kabel NYY[1 m1];Ke
81 Pas. Stop Kontak Clipsal 2 days Wed 24/09/25 Thu 25/09/25 73 stop kontak[1 buah
82 Pas. Stop Kontak AC Clipsal 2 days Wed 24/09/25 Thu 25/09/25 81SS stop kontak[1 buah
83 Pas. Saklar Tunggal Clipsal 2 days Wed 24/09/25 Thu 25/09/25 82SS saklar[1 buah];Kepa
84 Pas. Saklar Ganda Clipsal 2 days Wed 24/09/25 Thu 25/09/25 83SS saklar[1 buah];Kepa
85 Pas. Lampu Downlight 5 Inch 10 Watt LED 2 days Wed 24/09/25 Thu 25/09/25 74 lampu downlight[1 
86 Lampu TL 2x18 watt RMI Philips TL LED + Kap 3 days Wed 24/09/25 Fri 26/09/25 85SS lampu downlight[1 
87 Pas. Lampu Downlight LED Outbow 12 Watt 1 day Fri 26/09/25 Fri 26/09/25 86SS+2 days lampu downlight[1 
88 Pas. Box Panel Panel 2 days Wed 24/09/25 Thu 25/09/25 81SS Kepala Tukang;Man
89 Pas. MCB 1 1 day Wed 24/09/25Wed 24/09/25 88SS Kepala Tukang;Man
90 Pas. Kloset Duduk TOTO Type CW 660J / SW3 days Mon 15/09/25Wed 17/09/25 53 Kepala Tukang;Man
91 Pas. Jat Washer TOTO THX20NB 3 days Thu 18/09/25 Sat 20/09/25 90 Kepala Tukang;Man
92 Pas. Krant Air Onda ½ " CLS4 2 days Thu 18/09/25 Fri 19/09/25 91SS Kepala Tukang;Man
93 Pas. Wastafel Toto LW248JR 2 days Sun 21/09/25 Mon 22/09/25 91 Kepala Tukang;Man
94 Pas. Krant Wastafel TOTO TX109 KEA Diam1 day Tue 23/09/25 Tue 23/09/25 93 Kepala Tukang;Man
95 Pas. Flourdrain Stynles 2 days Fri 26/09/25 Sat 27/09/25 83 Kepala Tukang;Man
96 Pek. Servis Instalasi Air 2 days Sat 13/09/25 Sun 14/09/25 53SS Kepala Tukang;Man

Pekerja

Mandor;Pekerja
Mandor;Pekerja

Mandor;Pekerja
Mandor;Pekerja

Mandor;Pekerja

Petugas K3

Petugas K3

Petugas K3
Petugas K3
Petugas K3
Petugas K3
Petugas K3
Petugas K3

Petugas K3

Petugas K3

Petugas K3
Petugas K3

batako[1 bh];Kepala Tukang;Mandor;pasir pasang[1 m3];Pekerja;semen[1 kg];Tukang batu/tembok
Kepala Tukang;Mandor;pasir pasang[1 m3];Pekerja;semen[1 kg];Tukang batu/tembok

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;semen[1 kg];Tukang batu/tembok

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;keramik platinum 40 x 40 angelo grey matt[1 m2];Mandor;pasir pasang[1 m3];Pekerja;Tukang batu/tembok
Kepala Tukang;keramik platinum 40 x 40 angelo grey matt[1 m2];Mandor;pasir pasang[1 m3];Pekerja;Tukang batu/tembok

Kepala Tukang;keramik platinum 40 x 40 angelo grey matt[1 m2];Mandor;pasir pasang[1 m3];Pekerja;Tukang batu/tembok
Kepala Tukang;keramik platinum 40 x 40 angelo grey matt[1 m2];Mandor;pasir pasang[1 m3];Pekerja;Tukang batu/tembok

Kepala Tukang;keramik platinum 40 x 40 angelo grey matt[1 m2];Mandor;pasir pasang[1 m3];Pekerja;Tukang batu/tembok

gypsum aplus 9 mm[1 lbr];hollow galvalum 40.40 mm[1 btg];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang batu/tembok
gypsum aplus 9 mm[1 lbr];hollow galvalum 40.40 mm[1 btg];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang batu/tembok

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang batu/tembok

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur

kabel NYY[1 m1];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
kabel NYY[1 m1];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik

kabel NYY[1 m1];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
stop kontak[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
stop kontak[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
saklar[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
saklar[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
lampu downlight[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik

lampu downlight[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
lampu downlight[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Pipa
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Pipa

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Pipa
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Pipa

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Pipa
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Pipa

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Pipa
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Project: NETWORK PLANING KLIN
Date: Wed 27/08/25



ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

97
98 PEK. TEMPELAN 7 days Mon 01/09/25Sun 07/09/25
99 Pek. Terakota (Pakai Analisa Pas. Dinding Keramik7 days Mon 01/09/25 Sun 07/09/25 Kepala Tukang;Man
100
101 LANTAI II 1 day Mon 01/09/25Mon 01/09/25
102 PEKERJAAN, PASANGAN DAN PLESTERAN 12 days Sun 14/09/25 Thu 25/09/25
103 Pas. Tembok Bataco 1pc : 4 psr 5 days Sun 14/09/25 Thu 18/09/25 115 batako[1 bh];Kepala
104 Pek. Plesteran 1pc : 5 psr 7 days Fri 19/09/25 Thu 25/09/25 103 Kepala Tukang;Man
105
106 PEKERJAAN BETON 10 days Mon 01/09/25Wed 10/09/25
107 Pek. Beton Kolom 20/20 f'c 15 MPa. Slump (11 day Fri 05/09/25 Fri 05/09/25 109 Kepala Tukang;Man
108 Pembesian ( ≤ 12 ) Tulangan 4 Ø 12 dan Begel2 days Mon 01/09/25 Tue 02/09/25 Kepala Tukang;Man
109 Begesting Sloof Pakai 3 kali 2 days Wed 03/09/25 Thu 04/09/25 108 Kepala Tukang;Man
110 Pek. Beton Ring 15/20 f'c 15 MPa. Slump (1001 day Wed 10/09/25Wed 10/09/25 111 Kepala Tukang;Man
111 Pembesian ( ≤ 12 ) Tulangan 4 Ø 12 dan Begel2 days Mon 08/09/25 Tue 09/09/25 112 Kepala Tukang;Man
112 Begesting Sloof Pakai 3 kali 2 days Sat 06/09/25 Sun 07/09/25 107 Kepala Tukang;Man
113
114 PEKERJAAN KAYU 44 days Thu 11/09/25 Fri 24/10/25
115 Pek. Kusen Kayu Bingkirai 5/14 3 days Thu 11/09/25 Sat 13/09/25 110 Kepala Tukang;Man
116 Pek. Daun Jendela Kaca 5mm Bingkai Kamper 2 days Fri 17/10/25 Sat 18/10/25 136 Kepala Tukang;Man
117 Pek. Daun Pintu Panil Kamper 2 days Fri 17/10/25 Sat 18/10/25 116SS Kepala Tukang;Man
118 Pek. Kaca Mati 5 mm 2 days Sun 19/10/25 Mon 20/10/25 117 Kepala Tukang;Man
119 Pek. List Kaca 2 days Tue 21/10/25 Wed 22/10/25 118 Kepala Tukang;Man
120 Pas. Papan Canter (Lisplank Ukuran (3 x 30) cm. K2 days Thu 23/10/25 Fri 24/10/25 122 Kepala Tukang;Man
121 Pek. Rangka Partisi Aluminium C 0,75 mm, modul 3 days Fri 17/10/25 Sun 19/10/25 136 Kepala Tukang;Man
122 Pek. Penutup Partisi Kalsiboard. Tebal 6 mm 3 days Mon 20/10/25Wed 22/10/25 121 Kepala Tukang;Man
123 Pek. Servis Relling Tangga 1 day Sat 18/10/25 Sat 18/10/25 137 Kepala Tukang;Man
124
125 PEKERJAAN KAYU DAN ATAP 19 days Thu 11/09/25 Mon 29/09/25
126 Pek. Kap Baja Ringan UK75 7 days Thu 11/09/25 Wed 17/09/25 110 Kepala Tukang;Man
127 Pek. Baja Ringan C75 Pemegang Lisplank 3 days Tue 16/09/25 Thu 18/09/25 126FS‐2 days Kepala Tukang;Man
128 Pek. Lisplank dan Tatab Seven ACP 3 days Fri 19/09/25 Sun 21/09/25 127 Kepala Tukang;Man
129 Pek. Tatab + Ring ring Seven ACP 3 days Fri 19/09/25 Sun 21/09/25 128SS Kepala Tukang;Man
130 Pas. Genteng Karang Pilang Good Year 5 days Mon 22/09/25 Fri 26/09/25 129 Kepala Tukang;Man
131 Pas. Bubungan Genteng Karang Pilang 3 days Thu 25/09/25 Sat 27/09/25 130FS‐2 days Kepala Tukang;Man
132 Pas. Murda Paras Ukir 2 days Sun 28/09/25 Mon 29/09/25 131 Kepala Tukang;Man
133 Pas. Ikut celedu Paras Ukir 2 days Sun 28/09/25 Mon 29/09/25 132SS Kepala Tukang;Man
134
135 PEK. PLAFOND DAN LANTAI 8 days Fri 10/10/25 Fri 17/10/25
136 Pas. Lantai keramik platinum 60x60 7 days Fri 10/10/25 Thu 16/10/25 143 Kepala Tukang;Man
137 Pas. Plin keramik platinum 10x60 5 days Mon 13/10/25 Fri 17/10/25 136SS+3 days Kepala Tukang;Man
138 Pas. Plint Kalsiplank 4 days Mon 13/10/25 Thu 16/10/25 137SS Kepala Tukang;Man
139
140 PEKEKERJAAN PLAFOND 15 days Tue 30/09/25 Tue 14/10/25
141 Pek. Rangka Plafond Hollo 7 days Tue 30/09/25 Mon 06/10/25 133 Kepala Tukang;Man
142 Pek. Penutup Plafond Gypsum 9 mm 7 days Thu 02/10/25 Wed 08/10/25 141SS+2 days Kepala Tukang;Man
143 Pek. Penutup Plafond UPVC Adaron Motif Kayu 7 days Fri 03/10/25 Thu 09/10/25 141SS+3 days Kepala Tukang;Man
144 Pek. List Plafond Gypsum 7/7 diprofil 5 days Thu 09/10/25 Mon 13/10/25 142 Kepala Tukang;Man
145 Pek. List Plafond Kayu 1.5/7 diprofil 5 days Fri 10/10/25 Tue 14/10/25 143 Kepala Tukang;Man
146
147 PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 12 days Fri 17/10/25 Tue 28/10/25
148 Pek. Kunci Pintu 2 Slag 3 days Fri 17/10/25 Sun 19/10/25 116SS Kepala Tukang;Man
149 Pek. Engsel Pintu 3 days Fri 17/10/25 Sun 19/10/25 148SS Kepala Tukang;Man
150 Pek. Grendel Pintu 3 days Mon 20/10/25Wed 22/10/25 149 Kepala Tukang;Man
151 Pek. Engsel Jendela 3 days Thu 23/10/25 Sat 25/10/25 150 Kepala Tukang;Man
152 Pek. Grendel Jendela 3 days Thu 23/10/25 Sat 25/10/25 151SS Kepala Tukang;Man
153 Pek. Kait angin 3 days Sun 26/10/25 Tue 28/10/25 152 Kepala Tukang;Man
154
155 PEK. FINISHING 14 days Mon 01/09/25Sun 14/09/25
156 Pek. Politur Kayu Lama dgn Politur Uktra 7 days Mon 01/09/25 Sun 07/09/25 Kepala Tukang;Man
157 Pek. Politur Kayu Baru dgn Politur Uktra 5 days Wed 03/09/25 Sun 07/09/25 156SS+2 days Kepala Tukang;Man
158 Pek. Cat Partisi dgn Dulux 7 days Mon 08/09/25 Sun 14/09/25 157 Kepala Tukang;Man
159 Pek. Cat Tembok Lama dgn Dulux 7 days Mon 08/09/25 Sun 14/09/25 158SS Kepala Tukang;Man
160 Pek. Cat plafond dgn Dulux 5 days Mon 08/09/25 Fri 12/09/25 159SS Kepala Tukang;Man
161
162 PEK. PLAMBING DANINSTALASI LISTRIK 27 days Mon 08/09/25Sat 04/10/25
163 Pas. Intalasi Listrik 5 days Tue 30/09/25 Sat 04/10/25 141SS kabel NYY[1 m1];Ke
164 Pas. Intalasi Stop Kontak 5 days Tue 30/09/25 Sat 04/10/25 163SS kabel NYY[1 m1];Ke
165 Pas. Intalasi Stop Kontak AC 3 days Thu 02/10/25 Sat 04/10/25 164SS+2 days kabel NYY[1 m1];Ke
166 Pas. Stop Kontak Clipsal 3 days Mon 08/09/25Wed 10/09/25 159SS stop kontak[1 buah
167 Pas. Stop Kontak AC Clipsal 2 days Mon 08/09/25 Tue 09/09/25 166SS stop kontak[1 buah
168 Pas. Saklar Ganda Clipsal 3 days Wed 10/09/25 Fri 12/09/25 167 saklar[1 buah];Kepa
169 Pas. Lampu Downlight 5 Inch 10 Watt LED 2 days Sat 13/09/25 Sun 14/09/25 168 lampu downlight[1 
170 Pas. Lampu Downlight 5 Inch 19 Watt LED 2 days Sat 13/09/25 Sun 14/09/25 169SS lampu downlight[1 
171 Pas. Box Panel Panel 2 days Sat 13/09/25 Sun 14/09/25 170SS Kepala Tukang;Man
172 Pas. MCB 1 2 days Sat 13/09/25 Sun 14/09/25 171SS Kepala Tukang;Man
173 Pas. Penangkal Petir 3 days Thu 18/09/25 Sat 20/09/25 126 Kepala Tukang;Man
174
175 PEK. TEMPELAN 14 days Mon 01/09/25Sun 14/09/25
176 Pek. Terakota (Pakai Analisa Pas. Dinding Keramik14 days Mon 01/09/25 Sun 14/09/25 Kepala Tukang;Man

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang batu/tembok

batako[1 bh];Kepala Tukang;Mandor;pasir pasang[1 m3];Pekerja;semen[1 kg];Tukang batu/tembok
Kepala Tukang;Mandor;pasir pasang[1 m3];Pekerja;semen[1 kg];Tukang batu/tembok

Kepala Tukang;Mandor;koral[1 m3];Pekerja;semen[1 kg];Tukang batu/tembok;molen;Pasir beton[1 m3]
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang besi/besi beton;besi polos[1 kg]

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu;kayu begesting [1 m3]
Kepala Tukang;Mandor;koral[1 m3];Pekerja;semen[1 kg];Tukang batu/tembok;molen;Pasir beton[1 m3]

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang besi/besi beton;besi polos[1 kg]
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu;kayu begesting [1 m3]

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Aluminium
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Aluminium

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Aluminium
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Aluminium

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;genteng kodok[1 buah];Tukang batu/tembok
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;bubungan genteng[1 buah];Tukang batu/tembok

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;murda[1 buah];Tukang batu/tembok
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;ikut celedu[1 buah];Tukang batu/tembok

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;keramik platinum 40 x 40 angelo grey matt[1 m2];Tukang batu/tembok;pasir pasang[1 m3];semen[1 kg]
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;keramik platinum 40 x 40 angelo grey matt[1 m2];Tukang batu/tembok;pasir pasang[1 m3];semen[1 kg]

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang batu/tembok;pasir pasang[1 m3];semen[1 kg]

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Aluminium;hollow galvalum 40.40 mm[1 btg]
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Aluminium;gypsum aplus 9 mm[1 lbr]

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Aluminium
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Aluminium

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Aluminium

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Kayu

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Cat/ Pelitur

kabel NYY[1 m1];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
kabel NYY[1 m1];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
kabel NYY[1 m1];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik

stop kontak[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
stop kontak[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik

saklar[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
lampu downlight[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
lampu downlight[1 buah];Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik
Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang Listrik

Kepala Tukang;Mandor;Pekerja;Tukang batu/tembok
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JANGKA WAKTU PELAKSANAAN /TIME SCHEDULE (KURVA S)
PEKERJAAN : PERBAIKAN ATAP GEDUNG FH BUKIT JIMBARAN
LOKASI         : KAMPUS UNUD BUKIT JIMBARAN
TAHUN        : 2025

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. PEKERJAAN PERSIAPAN
Approval material dan persetujuan

1 Pek. Papan Nama Kegiatan 1,00          unt 0,024    0,024   

I PEKERJAAN BONGKARAN
1 Pek. Bongkaran Atap dan Plafond 470,64      m² 1,358    0,679   0,679   
2 Pek. Bongkaran Keramik 283,85      m² 0,341    0,171   0,171   
3 Pek. Bongkaran Pintu dan Jendela 26,00        bh 0,125    0,063   0,063   
4 Pek. Bongkaran Partisi 169,13      m² 0,122    0,061   0,061   
5 Pek. Bongkaran Dan Pasang kembali AC 8,00          unt 0,385    0,192   0,192   

1 PENGADAAN DAN DAN PELAKSANAAN K3
1 Penyiapan RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK

a. Pembuatan Prosdur dan Intruksi Kerja 1,00          set 0,144    0,144   
2 Sosialisasi Promosi dan Pelatihan

a. Spanduk (Banner) 1,00          Lb 0,012    0,012   
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri : 

a. Topi Pelindung (Safety Helmet) 12,00        bh 0,029    0,029   
b. Pelindung Mata (Goggles Specktacles) 1,00          bh 0,008    0,008   
c. Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker) 2,40          ktk 0,006    0,006   
d. Sarung Tangan (Safety Cloves) 12,00        psg 0,009    0,009   
e. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) 12,00        psg 0,087    0,087   
f. Rompi Keselamatan (Safety Vest) 12,00        bh 0,017    0,017   

4 Asuransi dan Perizinan
a. Asuransi JKK 1,00          unt 1,202    1,202   

5 Personil K3 Konstruksi : 
a. PetugasK3 Konstruksi 1,50          bln 0,382    0,029   0,029   0,029   0,029   0,029   0,029   0,029   0,029   0,029   0,029   0,029   0,029   0,029     

6 Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan : 1,00          -       -            
a. Peralatan P3K 1,00          unit 0,024    0,024   

7 Rambu dan Perlengkapan Lalu lintas yang diperlukan atau Manajeme 3,00          bh 0,022    0,022   
8 Konsultasi dengan Ahli terkait Kesehatan Kontruksi
9 Kegiatan dan pelaralatan terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Kontruksi

A LANTAI  I
II. PEKERJAAN,  PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pas. Tembok Bataco  1pc : 4 psr 1,98          m² 0,025    0,025   
2 Pek.  Plesteran   1pc : 5 psr 3,96          m² 0,023    0,023   
3 Pek.  Acian 3,96          m² 0,019    0,019   

IV. PEKERJAAN KAYU
1 Pek. Kusen Kayu Bingkirai 5/14 27,90        m¹ 0,550    0,183   0,183   0,183   
2 Pek. Daun Pintu Kaca 10 mm Bingkai Kamper 6,30          m² 0,723    0,241   0,241   0,241   
3 Pek. Daun Pintu Panil Kamper 6,30          m² 0,649    0,216   0,216   0,216   
4 Pek. Daun Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose K 2,44          m² 0,190    0,190   
5 Pek. Kaca Mati 5 mm 20,63        m² 0,506    0,253   0,253   
6 Pek. Lis Kaca 95,84        m¹ 0,283    0,142   0,142   
7 Pek. Penutup Partisi Kalsiboard. Tebal 6 mm 76,72        m² 1,012    0,337   0,337   0,337   

V. PEKEKERJAAN   LANTAI DAN DINDING
1 Pas.  Lantai keramik platinum  60x60  45,73        m² 0,769    0,256   0,256   0,256   
2 Pas. Plin keramik platinum  10x60 17,40        m' 0,057    0,057   

NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME BOBOT

JANGK WAKTU PELAKSANAN SELAMA 90 HARI KALENDER  MASA 
PEMELIHA

RAAN 

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3
MINGGU
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1 Pas. Lantai Tangga Keramik Platinum  60x60   anti selip 16,58        m² 0,284    0,284   
2 Pas.  Lantai KM Keramik Platinum  60x60  15,06        m² 0,258    0,258   
3 Pas. Plint Kalsiplin 37,60        m¹ 0,260    0,260   

VI. PEKEKERJAAN PLAFOND
1 Pek.  Penutup Plafond Gypsum 9 mm Rangka Hollo 41,48        m² 0,519    0,259   0,259   
2 Pek.  Penutup Plafond Gypsum 9 mm 41,48        m² 0,240    0,120   0,120   
3 Pek.  List Plafond Gypsum 42,56        m' 0,073    0,073   

VII. PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
1 Pek. Kunci Pintu 2 Slag 9,00          bh 0,583    0,291   0,291   
2 Pek. Engsel Pintu 13,50        ps 0,091    0,091   
3 Pek. Grendel Pintu 12,00        bh 0,052    0,026   0,026   
4 Pek. Engsel Jendela 38,00        ps 0,206    0,206   
5 Pek. Grendel Jendela 38,00        bh 0,110    0,055   0,055   
6 Pek. Kait angin 38,00        ps 0,267    0,267   

VIII. PEK. FINISHING 
1 Pek. Politur Kayu Lama dgn Politur Uktra 138,11      m² 0,509    0,170   0,170   0,170   
2 Pek. Politur Kayu Baru  dgn Politur Uktra 78,34        m² 0,374    0,125   0,125   0,125   
3 Pek. Cat Partisi dgn Dulux 153,45      m² 0,469    0,234   0,234   
4 Pek. Cat tembok dgn Vinilex 746,26      m² 1,962    0,981   0,981   
5 Pek. Cat plafond dgn Vinilex 41,48        m² 0,109    0,109   
6 Pek. Cat Bawah dak 564,58      m² 1,484    0,495   0,495   0,495   

IX. PEK. PLAMBING DAN INSTALASI LISTRIK
1 Pas. Intalasi Listrik 25,00        ttk 0,668    0,223   0,223   0,223   
2 Pas. Intalasi Stop Kontak 20,00        ttk 0,379    0,126   0,126   0,126   
3 Pas. Intalasi Stop Kontak AC 8,00          ttk 0,152    0,051   0,051   0,051   
4 Pas. Stop Kontak  Clipsal 20,00        ttk 0,103    0,103   
5 Pas. Stop Kontak AC  Clipsal 8,00          ttk 0,044    0,044   
6 Pas. Saklar Tunggal  Clipsal 6,00          ttk 0,024    0,024   
7 Pas. Saklar Ganda  Clipsal 1,00          ttk 0,005    0,005   
8 Pas. Lampu Downlight 5 Inch 10 Watt LED 5,00          ttk 0,078    0,078     
9 Lampu TL 2x18 watt RMI Philips TL LED + Kap 15,00        ttk 0,555    0,278   0,278     

10 Pas. Lampu Downlight LED Outbow 12 Watt 5,00          ttk 0,060    0,060     
11 Pas. Box Panel Panel 1,00          bh 0,240    0,240   
12 Pas. MCB 1 6,00          bh 0,046    0,046   
13 Pas. Kloset Duduk TOTO Type CW 660J / SW 660J COMPLIT 2,00          bh 0,621    0,310   0,310   
14 Pas. Jat Washer  TOTO THX20NB 2,00          bh 0,101    0,101   
15 Pas. Krant Air Onda  ½" CLS4 2,00          bh 0,029    0,029   
16 Pas. Wastafel Toto LW248JR 2,00          bh 0,399    0,199   0,199   
17 Pas. Krant Wastafel TOTO  TX109 KEA Diameter ½” 2,00          bh 0,101    0,051   0,051   
18 Pas. Flourdrain Stynles 4,00          bh 0,056    0,056   
19 Pek. Servis Instalasi Air 1,00          ls 0,048    0,048   

X. PEK. TEMPELAN
1 Pek. Terakota (Pakai Analisa Pas. Dinding Keramik 20x20) 7,65          m² 0,220    0,110   0,110   

C LANTAI  II
II. PEKERJAAN,  PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pas. Tembok Bataco  1pc : 4 psr 62,64        m² 0,779    0,260   0,260   0,260   
2 Pek.  Plesteran   1pc : 5 psr 125,30      m² 0,713    0,357   0,357   

II. PEKERJAAN BETON 
1 Pek. Beton Kolom 20/20  f'c 15 MPa. Slump (100 ±   25) mm 0,58          m³ 0,056    0,056   

Pembesian  (≤ 12 ) Tulangan 4 Ø 12  dan Begel Ø 8 - 15 94,74        kg 0,125    0,125   
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Begesting Sloof Pakai 3 kali 8,64          m² 0,134    0,134   
2 Pek. Beton Ring 15/20   f'c 15 MPa. Slump (100 ±   25) mm (Atas Ring 2,82          m³ 0,275    0,275   

Pembesian  (≤ 12 ) Tulangan 4 Ø 12  dan Begel Ø 8 - 15 482,38      kg 0,635    0,317   0,317   
Begesting Sloof Pakai 3 kali 37,60        m² 0,581    0,291   0,291   

III. PEKERJAAN KAYU
1 Pek. Kusen Kayu Bingkirai 5/14 19,76        m¹ 0,390    0,195   0,195   
2 Pek. Daun Jendela Kaca 5mm Bingkai Kamper 8,00          m² 0,784    0,392   0,392   
3 Pek. Daun Pintu Panil Kamper 14,50        m² 1,494    0,747   0,747   
4 Pek. Kaca Mati 5 mm 22,71        m² 0,557    0,278   0,278   
5 Pek. List Kaca 102,20      m¹ 0,302    0,302   
6 Pas. Papan Canter  (Lisplank Ukuran (3 x 30) cm. Kayu Kamper) 0,57          m² 0,009    0,009   
7 Pek. Rangka Partisi  Aluminium C 0,75 mm, modul 60x120 cm 92,40        m² 1,190    0,397   0,397   0,397   
0 Pek. Penutup Partisi Kalsiboard. Tebal 6 mm 92,40        m² 1,219    0,406   0,406   0,406   
8 Pek. Servis Relling Tangga 1,00          ls 0,048    0,048     

IV. PEKERJAAN KAYU DAN ATAP 
1 Pek. Kap Baja Ringan UK75 470,64      m² 27,384  2,738   5,477   5,477   5,477   5,477   2,738   
2 Pek. Baja Ringan C75 Pemegang Lisplank 186,40      m¹ 0,332    0,083   0,083   0,083   0,083   
3 Pek. Lisplank dan Tatab Seven ACP 93,20        m¹ 1,674    0,418   0,418   0,418   0,418   
5 Pek. Tatab  + Ring ring  Seven ACP 93,20        m¹ 0,837    0,279   0,279   0,279   
6 Pas. Genteng Karang Pilang Good Year 591,32      m² 10,321  2,580   2,580   2,580   2,580   
7 Pas. Bubungan Genteng Karang Pilang 65,56        m¹ 1,228    0,409   0,409   0,409   
8 Pas. Murda Paras Ukir 2,00          bh 0,029    0,029   
9 Pas. Ikut celedu Paras Ukir 4,00          bh 0,048    0,048   

V. PEK. PLAFOND DAN LANTAI 
1 Pas.  Lantai keramik platinum  60x60  252,22      m² 4,238    0,530   0,530   2,119   1,060   
2 Pas. Plin keramik platinum  10x60 116,93      m' 0,382    0,191   0,191   
3 Pas. Plint Kalsiplank 45,28        m' 0,313    0,156   0,156   

VI. PEKEKERJAAN PLAFOND
1 Pek.  Rangka Plafond Hollo 448,08      m² 5,604    1,401   1,401   1,401   1,401   
2 Pek.  Penutup Plafond Gypsum 9 mm 276,99      m² 1,603    0,534   0,534   0,534   
3 Pek.  Penutup Plafond UPVC Adaron Motif Kayu 171,09      m² 4,876    1,625   1,625   1,625   
4 Pek.  List Plafond Gypsum 7/7 diprofil 137,70      m' 0,235    0,118   0,118   
5 Pek.  List Plafond Kayu 1.5/7 diprofil 186,20      m' 0,550    0,275   0,275   

VI. PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
1 Pek. Kunci Pintu 2 Slag 9,00          bh 0,583    0,291   0,291     
2 Pek. Engsel Pintu 13,50        ps 0,091    0,091   
3 Pek. Grendel Pintu 9,00          bh 0,039    0,019   0,019     
4 Pek. Engsel Jendela 48,00        ps 0,260    0,260   
5 Pek. Grendel Jendela 48,00        bh 0,138    0,069   0,069     
6 Pek. Kait angin 48,00        ps 0,337    0,337     

VII. PEK. FINISHING 
1 Pek. Politur Kayu Lama dgn Politur Uktra 154,70      m² 0,570    0,285   0,285   
2 Pek. Politur Kayu Baru  dgn Politur Uktra 42,58        m² 0,203    0,102   0,102   
3 Pek. Cat Partisi dgn Dulux 184,80      m² 0,738    0,246   0,246   0,246     
4 Pek. Cat Tembok Lama dgn Dulux 720,02      m² 2,200    0,440   0,440   0,440   0,440   0,440     
5 Pek. Cat plafond dgn Dulux 276,99      m² 0,728    0,243   0,243   0,243     

VIII. PEK. PLAMBING DANINSTALASI LISTRIK
1 Pas. Intalasi Listrik 41,00        ttk 1,095    0,365   0,365   0,365   
2 Pas. Intalasi Stop Kontak 37,00        ttk 0,702    0,234   0,234   0,234   
3 Pas. Intalasi Stop Kontak AC 8,00          ttk 0,152    0,051   0,051   0,051   

10

20

30



%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME BOBOT

JANGK WAKTU PELAKSANAN SELAMA 90 HARI KALENDER  MASA 
PEMELIHA

RAAN 

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3
MINGGU

4 Pas. Stop Kontak  Clipsal 37,00        ttk 0,191    0,191   
5 Pas. Stop Kontak AC  Clipsal 8,00          ttk 0,044    0,044   
6 Pas. Saklar Ganda  Clipsal 5,00          ttk 0,023    0,023   
7 Pas. Lampu Downlight 5 Inch 10 Watt LED 6,00          ttk 0,094    0,094     
8 Pas. Lampu Downlight 5 Inch 19 Watt LED 35,00        ttk 0,717    0,358   0,358     
9 Pas. Box Panel Panel 1,00          bh 0,240    0,240   

10 Pas. MCB 1 6,00          bh 0,046    0,046   
11 Pas. Penangkal Petir 2,00          tbk 0,687    0,343   0,343   

X. PEK. TEMPELAN
1 Pek. Terakota (Pakai Analisa Pas. Dinding Keramik 20x20) 10,22        bh 0,294    0,147   0,147   

RENCANA PROGRES PER MINGGU 100,00   2,778     2,115     4,621     9,289     9,534     10,955   11,222   11,239   12,200   10,765   7,596     5,094     2,591       
RENCANA PROGRES KOMULATIF PER MINGGU -  2,778   4,893   9,514   18,804 28,338 39,293 50,515 61,754 73,954 84,719 92,315 97,409 100,000 

BADUNG, 27 AGUSTUS 2025
PT. MEGAH TAMA PERKASA

I NYOMAN RUPAWAN, ST
Direktur

0



PEKERJAAN PERSIAPAN
Start:  01/09/25 ID:   4
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Comp: 0%

Pek. Papan Nama Kegiatan
Start:  01/09/25 ID:   5
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Pekerja

PEKERJAAN BONGKARAN
Start:  01/09/25 ID:   7
Finish: 05/09/25 Dur: 5 days
Comp: 0%

Pek. Bongkaran Atap dan Plafond
Start:  01/09/25 ID:   8
Finish: 05/09/25 Dur: 5 days
Res:    Mandor; Pekerja

Pek. Bongkaran Keramik
Start:  01/09/25 ID:   9
Finish: 05/09/25 Dur: 5 days
Res:    Mandor; Pekerja

Pek. Bongkaran Pintu dan Jendela
Start:  01/09/25 ID:   10
Finish: 02/09/25 Dur: 2 days
Res:    Mandor; Pekerja

Pek. Bongkaran Partisi
Start:  01/09/25 ID:   11
Finish: 03/09/25 Dur: 3 days
Res:    Mandor; Pekerja

Pek. Bongkaran Dan Pasang kembali A
Start:  01/09/25 ID:   12
Finish: 02/09/25 Dur: 2 days
Res:    Mandor; Pekerja

PENGADAAN DAN DAN PELAKSANAAN
Start:  01/09/25 ID:   14
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    

Pembuatan Prosdur dan Intruksi Kerja
Start:  01/09/25 ID:   16
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3

Sosialisasi Promosi dan Pelatihan
Start:  01/09/25 ID:   17
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Comp: 0%

Spanduk (Banner)
Start:  01/09/25 ID:   18
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3

Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindun
Start:  01/09/25 ID:   19
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Comp: 0%

Topi Pelindung (Safety Helmet)
Start:  01/09/25 ID:   20
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3

Pelindung Mata (Goggles Specktacles)
Start:  01/09/25 ID:   21
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3

Pelindung Pernapasan dan Mulut (Ma
Start:  01/09/25 ID:   22
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3

Sarung Tangan (Safety Cloves)
Start:  01/09/25 ID:   23
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3

Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)
Start:  01/09/25 ID:   24
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3
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Asuransi dan Perizinan
Start:  01/09/25 ID:   26
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days
Comp: 0%

Asuransi JKK
Start:  01/09/25 ID:   27
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days
Res:    Petugas K3

Personil K3 Konstruksi :
Start:  01/09/25 ID:   28
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days
Comp: 0%

PetugasK3 Konstruksi
Start:  01/09/25 ID:   29
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days
Res:    Petugas K3

Fasilitas, sarana dan prasarana keseha
Start:  01/09/25 ID:   30
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Comp: 0%

LANTAI I
Start:  01/09/25 ID:   34
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    

PEKERJAAN, PASANGAN DAN PLESTER
Start:  06/09/25 ID:   35
Finish: 09/09/25 Dur: 4 days
Comp: 0%

Pas. Tembok Bataco 1pc : 4 psr
Start:  06/09/25 ID:   36
Finish: 07/09/25 Dur: 2 days
Res:    batako[1 bh]; Kepala Tukang; Ma

Pek. Plesteran 1pc : 5 psr
Start:  07/09/25 ID:   37
Finish: 08/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; pasir pa

Pek. Acian
Start:  08/09/25 ID:   38
Finish: 09/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

PEKERJAAN KAYU
Start:  03/09/25 ID:   40
Finish: 18/09/25 Dur: 16 days
Comp: 0%

Pek. Kusen Kayu Bingkirai 5/14
Start:  03/09/25 ID:   41
Finish: 05/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Daun Pintu Kaca 10 mm Bingkai K
Start:  12/09/25 ID:   42
Finish: 13/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja
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Pek. Penutup Partisi Kalsiboard. Tebal
Start:  12/09/25 ID:   47
Finish: 13/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Approval material dan Persetujuan
Start:  01/09/25 ID:   3
Finish: 15/09/25 Dur: 15 days
Res:    

PERBAIKAN ATAP GEDUNG FH BUKIT J
Start:  01/09/25 ID:   2
Finish: 29/11/25 Dur: 90 days
Res:    

Penyiapan RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK
Start:  01/09/25 ID:   15
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Comp: 0%
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PEKEKERJAAN LANTAI DAN DINDING
Start:  08/09/25 ID:   49
Finish: 17/09/25 Dur: 10 days
Comp: 0%

Pas. Lantai keramik platinum 60x60
Start:  08/09/25 ID:   50
Finish: 11/09/25 Dur: 4 days
Res:    Kepala Tukang; keramik platinum

Pas. Plin keramik platinum 10x60
Start:  10/09/25 ID:   51
Finish: 12/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; keramik platinum

Pas. Lantai Tangga Keramik Platinum 6
Start:  12/09/25 ID:   52
Finish: 14/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; keramik platinum
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PEKEKERJAAN PLAFOND
Start:  12/09/25 ID:   56
Finish: 18/09/25 Dur: 7 days
Comp: 0%

Pek. Penutup Plafond Gypsum 9 mm R
Start:  12/09/25 ID:   57
Finish: 14/09/25 Dur: 3 days
Res:    gypsum aplus 9 mm[1 lbr]; hollo
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PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
Start:  12/09/25 ID:   61
Finish: 20/09/25 Dur: 9 days
Comp: 0%

P
S
F
R

PEK. FINISHING
Start:  14/09/25 ID:   69
Finish: 30/09/25 Dur: 17 days
Comp: 0%
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PEK. PLAMBING DAN INSTALASI LISTR
Start:  12/09/25 ID:   77
Finish: 27/09/25 Dur: 16 days
Comp: 0%

P
S
F
R

PEK. TEMPELAN
Start:  01/09/25 ID:   98
Finish: 07/09/25 Dur: 7 days
Comp: 0%

Pek. Terakota (Pakai Analisa Pas. Dind
Start:  01/09/25 ID:   99
Finish: 07/09/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

LANTAI II
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Start:  01/09/25 ID:   101
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    

PEKERJAAN, PASANGAN DAN PLESTER
Start:  14/09/25 ID:   102
Finish: 25/09/25 Dur: 12 days
Comp: 0%

Pas. Tembok Bataco 1pc : 4 psr
Start:  14/09/25 ID:   103
Finish: 18/09/25 Dur: 5 days
Res:    batako[1 bh]; Kepala Tukang; Ma
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PEKERJAAN BETON
Start:  01/09/25 ID:   106
Finish: 10/09/25 Dur: 10 days
Comp: 0%

Pek. Beton Kolom 20/20 f'c 15 MPa. S
Start:  05/09/25 ID:   107
Finish: 05/09/25 Dur: 1 day
Res:    Kepala Tukang; Mandor; koral[1 

Pembesian ( ≤ 12 ) Tulangan 4 Ø 12 da
Start:  01/09/25 ID:   108
Finish: 02/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Begesting Sloof Pakai 3 kali
Start:  03/09/25 ID:   109
Finish: 04/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Beton Ring 15/20 f'c 15 MPa. Slum
Start:  10/09/25 ID:   110
Finish: 10/09/25 Dur: 1 day
Res:    Kepala Tukang; Mandor; koral[1 

Pembesian ( ≤ 12 ) Tulangan 4 Ø 12 da
Start:  08/09/25 ID:   111
Finish: 09/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Begesting Sloof Pakai 3 kali
Start:  06/09/25 ID:   112
Finish: 07/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

PEKERJAAN KAYU
Start:  11/09/25 ID:   114
Finish: 24/10/25 Dur: 44 days
Comp: 0%

Pek. Kusen Kayu Bingkirai 5/14
Start:  11/09/25 ID:   115
Finish: 13/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

PEKERJAAN KAYU DAN ATAP
Start:  11/09/25 ID:   125
Finish: 29/09/25 Dur: 19 days
Comp: 0%

Pek. Kap Baja Ringan UK75
Start:  11/09/25 ID:   126
Finish: 17/09/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Baja Ringan C75 Pemegang Lispla
Start:  16/09/25 ID:   127
Finish: 18/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

P
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PEK. PLAFOND DAN LANTAI
Start:  10/10/25 ID:   135
Finish: 17/10/25 Dur: 8 days
Comp: 0%

PEKEKERJAAN PLAFOND
Start:  30/09/25 ID:   140
Finish: 14/10/25 Dur: 15 days
Comp: 0%

PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
Start:  17/10/25 ID:   147
Finish: 28/10/25 Dur: 12 days
Comp: 0%

PEK. FINISHING
Start:  01/09/25 ID:   155
Finish: 14/09/25 Dur: 14 days
Comp: 0%

Pek. Politur Kayu Lama dgn Politur Uk
Start:  01/09/25 ID:   156
Finish: 07/09/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Politur Kayu Baru dgn Politur Ukt
Start:  03/09/25 ID:   157
Finish: 07/09/25 Dur: 5 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat Partisi dgn Dulux
Start:  08/09/25 ID:   158
Finish: 14/09/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat Tembok Lama dgn Dulux
Start:  08/09/25 ID:   159
Finish: 14/09/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat plafond dgn Dulux
Start:  08/09/25 ID:   160
Finish: 12/09/25 Dur: 5 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

PEK. PLAMBING DANINSTALASI LISTRI
Start:  08/09/25 ID:   162
Finish: 04/10/25 Dur: 27 days
Comp: 0%

Pas. Stop Kontak Clipsal
Start:  08/09/25 ID:   166
Finish: 10/09/25 Dur: 3 days
Res:    stop kontak[1 buah]; Kepala Tuk

Pas. Stop Kontak AC Clipsal
Start:  08/09/25 ID:   167
Finish: 09/09/25 Dur: 2 days
Res:    stop kontak[1 buah]; Kepala Tuk

Pas. Saklar Ganda Clipsal
Start:  10/09/25 ID:   168
Finish: 12/09/25 Dur: 3 days
Res:    saklar[1 buah]; Kepala Tukang; M

Pas. Lampu Downlight 5 Inch 10 Watt 
Start:  13/09/25 ID:   169
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days
Res:    lampu downlight[1 buah]; Kepala
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Pas. Penangkal Petir
Start:  18/09/25 ID:   173
Finish: 20/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

PEK. TEMPELAN
Start:  01/09/25 ID:   175
Finish: 14/09/25 Dur: 14 days
Comp: 0%

Pek. Terakota (Pakai Analisa Pas. Dind
Start:  01/09/25 ID:   176
Finish: 14/09/25 Dur: 14 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja
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Rompi Keselamatan (Safety Vest)
Start:  01/09/25 ID:   25
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3

Peralatan P3K
Start:  01/09/25 ID:   31
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3

Rambu dan Perlengkapan Lalu lintas y
Start:  01/09/25 ID:   32
Finish: 01/09/25 Dur: 1 day
Res:    Petugas K3

Pek. Daun Pintu Panil Kamper
Start:  13/09/25 ID:   43
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Daun Pintu Teakwood Rangkap La
Start:  14/09/25 ID:   44
Finish: 15/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Kaca Mati 5 mm
Start:  16/09/25 ID:   45
Finish: 18/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Lis Kaca
Start:  16/09/25 ID:   46
Finish: 18/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja
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Pas. Lantai KM Keramik Platinum 60x6
Start:  13/09/25 ID:   53
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; keramik platinum

Pas. Plint Kalsiplin
Start:  15/09/25 ID:   54
Finish: 17/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; keramik platinum

Pek. Penutup Plafond Gypsum 9 mm
Start:  14/09/25 ID:   58
Finish: 16/09/25 Dur: 3 days
Res:    gypsum aplus 9 mm[1 lbr]; hollo

Pek. List Plafond Gypsum
Start:  17/09/25 ID:   59
Finish: 18/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Kunci Pintu 2 Slag
Start:  12/09/25 ID:   62
Finish: 14/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Engsel Pintu
Start:  12/09/25 ID:   63
Finish: 14/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Grendel Pintu
Start:  15/09/25 ID:   64
Finish: 17/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Engsel Jendela
Start:  13/09/25 ID:   65
Finish: 15/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Grendel Jendela
Start:  15/09/25 ID:   66
Finish: 17/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Kait angin
Start:  18/09/25 ID:   67
Finish: 20/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Politur Kayu Lama dgn Politur Uk
Start:  15/09/25 ID:   70
Finish: 18/09/25 Dur: 4 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Politur Kayu Baru dgn Politur Ukt
Start:  15/09/25 ID:   71
Finish: 18/09/25 Dur: 4 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat Partisi dgn Dulux
Start:  14/09/25 ID:   72
Finish: 18/09/25 Dur: 5 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat tembok dgn Vinilex
Start:  19/09/25 ID:   73
Finish: 23/09/25 Dur: 5 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat plafond dgn Vinilex
Start:  19/09/25 ID:   74
Finish: 23/09/25 Dur: 5 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Cat Bawah dak
Start:  24/09/25 ID:   75
Finish: 30/09/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Intalasi Listrik
Start:  12/09/25 ID:   78
Finish: 14/09/25 Dur: 3 days
Res:    kabel NYY[1 m1]; Kepala Tukang

Pas. Intalasi Stop Kontak
Start:  14/09/25 ID:   79
Finish: 16/09/25 Dur: 3 days
Res:    kabel NYY[1 m1]; Kepala Tukang

Pas. Intalasi Stop Kontak AC
Start:  14/09/25 ID:   80
Finish: 15/09/25 Dur: 2 days
Res:    kabel NYY[1 m1]; Kepala Tukang

Pas. Stop Kontak Clipsal
Start:  24/09/25 ID:   81
Finish: 25/09/25 Dur: 2 days
Res:    stop kontak[1 buah]; Kepala Tuk

Pas. Stop Kontak AC Clipsal
Start:  24/09/25 ID:   82
Finish: 25/09/25 Dur: 2 days
Res:    stop kontak[1 buah]; Kepala Tuk

Pas. Saklar Tunggal Clipsal
Start:  24/09/25 ID:   83
Finish: 25/09/25 Dur: 2 days
Res:    saklar[1 buah]; Kepala Tukang; M

Pas. Saklar Ganda Clipsal
Start:  24/09/25 ID:   84
Finish: 25/09/25 Dur: 2 days
Res:    saklar[1 buah]; Kepala Tukang; M

Pas. Lampu Downlight 5 Inch 10 Watt 
Start:  24/09/25 ID:   85
Finish: 25/09/25 Dur: 2 days
Res:    lampu downlight[1 buah]; Kepala

Lampu TL 2x18 watt RMI Philips TL LED
Start:  24/09/25 ID:   86
Finish: 26/09/25 Dur: 3 days
Res:    lampu downlight[1 buah]; Kepala

Pas. Lampu Downlight LED Outbow 12
Start:  26/09/25 ID:   87
Finish: 26/09/25 Dur: 1 day
Res:    lampu downlight[1 buah]; Kepala

Pas. Box Panel Panel
Start:  24/09/25 ID:   88
Finish: 25/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. MCB 1
Start:  24/09/25 ID:   89
Finish: 24/09/25 Dur: 1 day
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Kloset Duduk TOTO Type CW 660
Start:  15/09/25 ID:   90
Finish: 17/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Jat Washer TOTO THX20NB
Start:  18/09/25 ID:   91
Finish: 20/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Krant Air Onda ½ " CLS4
Start:  18/09/25 ID:   92
Finish: 19/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Wastafel Toto LW248JR
Start:  21/09/25 ID:   93
Finish: 22/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Krant Wastafel TOTO TX109 KEA D
Start:  23/09/25 ID:   94
Finish: 23/09/25 Dur: 1 day
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Flourdrain Stynles
Start:  26/09/25 ID:   95
Finish: 27/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Servis Instalasi Air
Start:  13/09/25 ID:   96
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja
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Pek. Plesteran 1pc : 5 psr
Start:  19/09/25 ID:   104
Finish: 25/09/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; pasir pa

Pek. Daun Jende
Start:  17/10/25
Finish: 18/10/25
Res:    Kepala Tu

Pek. Rangka Par
Start:  17/10/25
Finish: 19/10/25
Res:    Kepala Tu

Pek. Lisplank dan Tatab Seven ACP
Start:  19/09/25 ID:   128
Finish: 21/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Tatab + Ring ring Seven ACP
Start:  19/09/25 ID:   129
Finish: 21/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Genteng Karang Pilang Good Year
Start:  22/09/25 ID:   130
Finish: 26/09/25 Dur: 5 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Bubungan Genteng Karang Pilang
Start:  25/09/25 ID:   131
Finish: 27/09/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Murda Paras Ukir
Start:  28/09/25 ID:   132
Finish: 29/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Ikut celedu Paras Ukir
Start:  28/09/25 ID:   133
Finish: 29/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Lantai keramik platinum 60x60
Start:  10/10/25 ID:   136
Finish: 16/10/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Plin kerami
Start:  13/10/25
Finish: 17/10/25
Res:    Kepala Tu

Pek. Rangka Plafond Hollo
Start:  30/09/25 ID:   141
Finish: 06/10/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Penutup Plafond Gypsum 9 mm
Start:  02/10/25 ID:   142
Finish: 08/10/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Penutup Plafond UPVC Adaron M
Start:  03/10/25 ID:   143
Finish: 09/10/25 Dur: 7 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. List Plafond Gypsum 7/7 diprofil
Start:  09/10/25 ID:   144
Finish: 13/10/25 Dur: 5 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. List Plafond Kayu 1.5/7 diprofil
Start:  10/10/25 ID:   145
Finish: 14/10/25 Dur: 5 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Intalasi Listrik
Start:  30/09/25 ID:   163
Finish: 04/10/25 Dur: 5 days
Res:    kabel NYY[1 m1]; Kepala Tukang

Pas. Intalasi Stop Kontak
Start:  30/09/25 ID:   164
Finish: 04/10/25 Dur: 5 days
Res:    kabel NYY[1 m1]; Kepala Tukang

Pas. Intalasi Stop
Start:  02/10/25
Finish: 04/10/25
Res:    kabel NYY

Pas. Lampu Downlight 5 Inch 19 Watt 
Start:  13/09/25 ID:   170
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days
Res:    lampu downlight[1 buah]; Kepala

Pas. Box Panel Panel
Start:  13/09/25 ID:   171
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. MCB 1
Start:  13/09/25 ID:   172
Finish: 14/09/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja
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ela Kaca 5mm Bingkai K
ID:   116

5 Dur: 2 days
kang; Mandor; Pekerja

Pek. Daun Pintu Panil Kamper
Start:  17/10/25 ID:   117
Finish: 18/10/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Kaca Mati 5 mm
Start:  19/10/25 ID:   118
Finish: 20/10/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. List Kaca
Start:  21/10/25 ID:   119
Finish: 22/10/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pas. Papan Canter (Lisplank Ukuran (3
Start:  23/10/25 ID:   120
Finish: 24/10/25 Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

rtisi Aluminium C 0,75 
ID:   121

5 Dur: 3 days
kang; Mandor; Pekerja

Pek. Penutup Partisi Kalsiboard. Tebal
Start:  20/10/25 ID:   122
Finish: 22/10/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Servis Relling Tangga
Start:  18/10/25 ID:   123
Finish: 18/10/25 Dur: 1 day
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

k platinum 10x60
ID:   137

5 Dur: 5 days
kang; Mandor; Pekerja

Pas. Plint Kalsiplank
Start:  13/10/25 ID:   138
Finish: 16/10/25 Dur: 4 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Kunci Pintu 2 Slag
Start:  17/10/25 ID:   148
Finish: 19/10/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Engsel Pintu
Start:  17/10/25 ID:   149
Finish: 19/10/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Grendel Pintu
Start:  20/10/25 ID:   150
Finish: 22/10/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Engsel Jendela
Start:  23/10/25 ID:   151
Finish: 25/10/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Grendel Jendela
Start:  23/10/25 ID:   152
Finish: 25/10/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

Pek. Kait angin
Start:  26/10/25 ID:   153
Finish: 28/10/25 Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pekerja

p Kontak AC
ID:   165

5 Dur: 3 days
Y[1 m1]; Kepala Tukang
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